



# 合肥大建设亮出年中成绩单 超70公里快速路同步推进



超70公里城市快速路同步推进,17个民生关切的城  
市积涝点整治收官……市场星报、安徽财经网(www.ah-  
caijing.com)、掌上安徽记者从合肥市城乡建设局获悉,  
截至6月底,合肥市大建设在建项目822项,累计完成投资  
296亿元,较2020年同比增长7.96%。■记者 祝亮

## 金寨路、宿松路快速化改造计划 下半年开建

上半年,城市快速路建设力度空前加大。畅通二  
环北环(8.5公里)工程主线结构及附属工程全部完  
工,正在进行地面辅道及附属设施施工;畅通二环西南  
环(5.7公里)主线高架桥全线“合龙”;淮海大道(5.3  
公里)正在开展主体结构施工;文忠路(5.4公里)、郎  
溪路(4.7公里)已开工,包公大道(13公里)已完成施  
工招标,正在进行施工前准备;金寨路快速化改造  
(11.6公里)、宿松路快速化改造(16.6公里)计划年内  
开工。

轨道交通方面,9条在建项目正在有序推进,总体  
进展顺利。其中,4号线全线“洞通”、31座车站全部  
封顶、长宁大道站至呈坎路区间列车上线调试;5号  
线北段黄山路站至雨花塘站区间左线顺利贯通;2号  
线东延线、3号线南延线进入盾构施工新阶段。

对外交通将更加便捷。铁路建设方面,新合肥西  
站正加紧挖方弃土;合新高铁先行段、沪渝蓉高铁沪  
合段和合武段等正在开展前期工作。高速公路方面,  
明巢高速正在加速推进路基、桥梁工程施工;S14合  
肥至周口高速公路、S11巢黄高速、京台高速至六安  
界段正在加快推进前期工作。

## 大东门周边各个堵点治理 近期将组织施工招标

上半年,合肥市持续推进打通断头路、治理拥堵  
点和公共停车场建设三项专项行动。

打通断头路方面。续建的20条断头路中,河北  
路、南屏路等7条道路已完工;涡阳路等13个项目在  
建;今年拟建的26条断头路正在按计划推进,其中淮  
北路、黟县路已开工,东方大道、黄河路正在开展施  
工招标工作,清源路已完成招标。

拥堵点治理方面。明光路与胜利路交口、胜利路  
与寿春路交口正在施工;长江西路与西二环交口、金  
寨路与绩溪路交口正在组织施工招标;马鞍山路与长

江中路交口、环城东路与长江中路交口、环城东路与  
淮河路交口、环城东路与寿春路交口近期将组织施工  
招标。其中,备受关注的合作化路高架下桥口与五  
里墩立交衔接处拥堵点治理目前正在进行方案公示。

机动车停车场方面,共建成停车位40388个,  
其中配建停车位约37262个,公共停车位3126个。

## 骆岗中央公园建设有序推进 锦绣湖公园施工单位已进场

上半年,统筹推进五大片区建设。其中,骆岗中  
央公园片区:庐州大道、大连路、花园大道隧道主体工  
程进展顺利,黄河路计划7月进场;锦绣湖公园施工  
单位已进场;滨湖国际交流中心项目基坑支护工程已  
完成施工招标;园博园已完成规划方案的修改完善,  
各专项工作有序推进。

大科学装置集中区片区:聚变堆主机关键系统综  
合研究设施正在按计划推进,G206连接线(原三国城  
路)(古城路-合淮路)目前正在进行道路、桥梁、雨污  
水管道、调蓄池等施工,谭岗路、古城路、纬一路、经四  
路、雷俞路等方案已确定。

西部运河新城:西部新城污水处理厂已完工,周  
味韶路、马场路和杨河湾路已完工,西城大道等26条  
道路正在加快主体施工;西城菊苑、紫薇苑等4个项  
目已开工建设,引江济淮安置点一期工程正在施工,  
二期工程已完成施工招标。

东部新中心:合肥一中校区已开工;广德路(和  
平路-乐水路)、月亮湾路(龙岗路-天门山路)等5个项  
目已完工,东城新海苑、二十埠河初期雨水调蓄工程、南  
淝河初期雨水截留调蓄工程等3个项目进度赶超计  
划,市青少年活动中心等10个项目正在按计划推进。

空港经济示范区:长岗污水处理厂中水利用工程  
正在进行竣工验收,空港医院一期正在进行地库主体  
结构施工,高刘安置点二期、长岗小区单体楼已完工,  
正在进行装饰收尾及室外景观施工;高刘安置点三期  
正进行主体结构施工;梧桐苑一期正进行基础施工。

## 全市约100万个液化石油气钢瓶 进行实名登记

上半年,继续提升公用事业保障能力。累计完成  
752处燃气隐患整治和88个小区1.6万余户管道液化  
石油气置换,管道液化气已全部退出;完成八大类  
26种4.4万公里市政管线详细精准普查;89.2公里地  
铁隧道、47座地铁车站、4.3公里人防坑道、36.4公里  
地下管廊等地下空间同步纳入合肥市地下综合管线

地理信息系统,实行日动态更新,实现地下空间“一张  
图”管理。对全市46万户瓶装液化石油气用户、约  
100万个液化石油气钢瓶进行实名登记,目前已完成  
38.68万用户实名制登记。

同时,加快推进城市生命线安全运行监测系统二  
期工程,计划7月底建成,一环内老城区、省政务中心  
和市政务中心等建设年代久、人员密集、重要敏感区  
域内的51座桥梁、822公里燃气管网、759公里供水  
管网、201公里热力管网、254公里排水管网的安全运  
行增添新屏障,城市运行安全发展的“合肥模式”让  
人民生活更有安全感。

此外,四水厂迁建工程、六水厂提升改造工程均  
正在进行构筑物主体结构施工;环巢湖天然气高压管  
线累计完成管道敷设75公里,完成率63%。

## 合肥19处积涝点目前已完成17处

上半年,持续推进南淝河水体稳定达标重点项  
目。其中,南淝河(潜山路-环城西路)排水管网系统  
改造正在进行土方开挖及管道铺设工作。钟油坊污  
水处理厂、滨河污水处理厂、小仓房污水处理厂四期  
正在加快实施。

同时,有序推进城市防洪项目。19处积涝点目前  
已完成17处,剩余2处正在实施,计划汛期结束前完  
成。徐涵排涝泵站已完成主体结构施工,正在进行泵  
站墙体砌筑和设备安装。南淝河城区段堤防除险加  
固工程正在进行施工招标准备工作。

## 合肥市中心图书馆完成总量七成

上半年,聚焦民生关切,持续加快公益性项目建  
设。其中,文化场馆类:市妇女儿童活动中心项目正  
在进行地上墙体抹灰及地下室装饰施工,完成总量  
70%;市青少年活动中心项目部分结构已封顶;市中  
心图书馆项目正在进行二次结构、机电和幕墙安装  
施工,完成总量72.5%。教育类:合肥幼儿师范高等  
专科学校梅冲湖校区建设工程项目正在进行桩基、  
基础及部分地下室结构施工;合肥一六八中学新建  
教学楼项目正在进行内外墙体抹灰施工,完成总量  
76%;市第六中学新校区项目各单体正在进行二次  
结构和安装施工,完成总量61.8%。医疗卫生类:市  
第三人民医院新区及市中医院建设项目正在进行土  
方外运和地下室结构施工;市妇幼保健院和口腔医  
院滨湖分院项目正在进行土方外运、桩基施工和基  
础底板施工;智慧养老中心项目全部单体已结构封  
顶,完成合同量51%。